PROJE DEĞERLENDİRME

Seçmiş olduğumuz proje ilk planlamada oldukça yetersizdi. Proje ekibimiz normal zamandan daha geç oluşturuldu ve planlamalar sonradan yapıldı. Projemizin ilk planında bir resmin boyutları ve pikselleri değiştirilerek orijinal resmin bozulması şeklinde bir şifreleme yöntemi planlanmıştı. Daha sonra buna ek olarak sezar şifreleme yöntemini kullanan bir metin şifreleme bölümü eklendi. İlk gösterim için yapılan sunumlarda proje konumuzun bir kriptoloji projesi kapsamında çok yetersiz olduğunu gördük. Ekip olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıda fikir tartışması yaptık ve proje konumuzu değiştirme kararı aldık. Aldığımız bu karar ekibimiz için dönüm noktası oldu. Projemizde bir görsel içerisine metin gizleyerek görselin bozulmadan başa birine güvenli bir ortamda gönderilmesini ve alıcının bu şifreyi uygulama içerisinde çözerek metni elde edeceği bir şifreleme ve haberleşme platformu oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda bazı aksaklıklar ve kopukluklar yaşadığımız anlar da oldu. Yapılan görev dağılımlarında ekip arkadaşlarımızla sürekli iletişim halinde ve fikir alışverişi içerisinde iş yürütmeye çalıştık.

Projeyi 8 haftalık bir çalışma içerisinde tamamlamaya çalıştık ve dönüm noktası olarak proje fikrini değiştirdiğimizden sonra yalnızca 4 haftalık bir çalışma ile projenin şu an ki aşamasına geldik. Projenin henüz eksikleri ve planlamanın dışında kalan kısımları da mevcuttur. Bununla ilgili olarak projemiz dönem sonrasında da ekip arkadaşlarımız ile bir arada yapacağımız çalışmalarla ilerleyecektir. Hedef olarak projeyi iyileştirip web tabanlı bir uygulamaya dönüştürmek, şifreleme ve güvenlik kısmında daha uygun değişiklikler yapmak ve depolama alanı yönetimi ile ilgili üst seviye bir uygulama çıkarmak hedefimizdir.

Sunmakta olduğumuz bu proje şu an için her ne kadar bazı eksik yönler barındırsa da kısa süre içerisinde tamamlamış olabileceğimiz en iyi seviyededir. Projede iyileştirmek ve eklemek istediğimiz kısımlar projenin yetersizliğinden kaynaklı değildir tam tersi projeyi daha üst bir seviyede hizmete sunmak hedefi ile planlanmıştır. Projemiz tüm ekip arkadaşlarımız için dönem sonrası iş hayatımızda devam ettirmek ve kullanıcıya sunmak hedefi taşır. Bu nedenle tüm ekip istekle ve özveri ile çalışmaktadır.